



Утверждаю

Директор школы:

В.С. Сычев

Приказ №26 от 12.03.2021г.

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)  
МБОУ СОШ с. Завальное  
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической  
направленностей «Точка роста» в 2021 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Сычев В.С.	приказ директора школы	до 15 марта 2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Сычев В.С.	План первоочередных мероприятий	до 15 марта 2021
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Сычев В.С.	медиаплан информационного сопровождения	до 15 марта 2021
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Сычев В.С.	Положение о деятельности Центра	до 15 марта 2021
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Сычев В.С.	Проект зонирования	Март 2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Сычев В.С.	Проект зонирования	Март 2021
1.7.	Назначение руководителя Центра	Сычев В.С.	Приказ директора	до 15 марта 2021
1.8.	Создание рабочей группы	Сычев В.С.	Приказ директора	март 2021
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Сычев В.С.	Заявки на финансирование	Апрель 2021

2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Сычева Н.И.	извещения о проведении закупок	До 10 июня.2021
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Сычев В.С. Сычева Н.И.	Проектно-сметная документация	Март 2021
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Сычев В.С.	отчеты	май – июль 2021
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Сычев В.С.	заявка	Март .2021
2.6.	Приемка помещений Центра	Сычев В.С. Попова Н.В.	акт	Август .2021
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Попова Н.В.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Попова Н.В. Карпова А.С.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Попова Н.В.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Попова Н.В.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1	Информация о начале	Попова Н.В.	новости,	март 2021

	реализации проекта	Сычев В.В.	статьи, репортажи	
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Попова Н.В.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2021
4.5.	Открытие Центра	Сычев В.С.	Торжественное мероприятие	01.09.2021
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Сычев В.С. Попова Н.В. Карпова А.С.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Сычев В.С. Попова Н.В. Карпова А.С.	Информация на сайте школы	Август 2021
4.8.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Сычев В.С.	отчет	еженедельно